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Parc La Fontaine – Plan d'action 

Réhabilitation du parc et du corpus architectural - Période de réalisation

Travaux d'entretien des arbres
Travaux de plantation de succession 
Gestion du mobilier (entretien, remplacement et ajout) 
Entretien des aires de jeux et des équipements sportifs
Entretien du corpus architectural

Rénovation du chalet-restaurant 
Aménagement du pôle famille
Reconstruction du théâtre de Verdure
Réhabilitation de la fontaine lumineuse
Réaménagement du noyau communautaire du Centre culturel 
Calixa-Lavallée
Construction du pavillon de perception des tennis
Aménagement de la promenade Calixa-Lavallée et réfection du 
parterre Sherbrooke et de l'aire d'exercice canin
Réaménagement du domaine public limitrophe au parc  
La Fontaine (av. du Parc-La Fontaine et rue Rachel)
Aménagement du square La Fontaine (ilot est) et réhabilitation 
intérieure de la vespasienne
Aménagement de la promenade Émile-Duployé
Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine
Restauration intérieure du Centre culturel Calixa-Lavallée
Réhabilitation des bassins
Réhabilitation du pavillon du Jardin des merveilles
Aménagement de la terrasse et du bistro  
du chalet-restaurant

2018       19       20       21       22        23       24       25       26       27  

Horizon 5 ans Horizon 10 ans
Description des projets

Maintien des actifs
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Plan d'action – Horizon 5 ans

Planification générale

Travaux d'entretien des arbres

Travaux de plantation de succession 

Gestion du mobilier  
(entretien, remplacement et ajout)

Planification
Réalisation
Planification
Réalisation
Planification
Réalisation

Concours
Plans et devis 
Réalisation

Concours
Plans et devis 
Réalisation

Plans et devis 
Réalisation

Planification

Planification

Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation

Planification

Plans et devis
Réalisation

Planification

Cahier de critères de design

Description:
Élaboration de plans d'aménagement d'ensemble basés 
sur les orientations du plan directeur (réseau de sentiers, 
nivellement et drainage, stratégie de plantation d'arbres, 
plan d'éclairage, implantation du mobilier, géométrie des 
seuils)

Cadre de référence architecturale
 
Description:
Stratégie de conservation pour chacun des bâtiments, 
élaboration des principes directeurs particuliers pour la 
réhabilitation architecturale en lien avec les orientations 
du plan directeur.

Cadre événementiel 

Description :
Définition de la vocation et encadrement réglementaire 
des événements au parc La Fontaine

Étude hydrique du secteur du parc et  
de faisabilité pour la réhabilitation des bassins

Description :
Relevé et évaluation de l'état des infrastructures 
(conduites d'aqueduc et conduites combinées) ;
propositions de scénarios de gestion des eaux incluant les 
bassins, la création de réservoirs de récupération des eaux 
de pluie ; proposition de pistes de design pour le bassin en 
lien avec les orientations du plan directeur

Réalisation (suite)

Étape de 
réalisation

Étape de 
réalisation

Calendrier
2018    19    20    21    22    

Calendrier
2018    19    20    21    22    

Description des projets Description des projets

Maintien des actifs

Réalisation

Aménagement du pôle famille

Description : 
Réhabilitation du pavillon des baigneurs
Réaménagement de l’aire de jeux pour enfants
Réaménagement de l’aire de jeux d’eau

Reconstruction du théâtre de Verdure

Description :
Réaménagement
Réhabilitation de la scène et du bâtiment associé
Réhabilitation de l’amphithéâtre
Aménagement paysager (arrimage au réseau de sentiers du 
parc et des bordures du bassin, aménagement des seuils et 
terrasses, marquise, plantations)

Réhabilitation de la fontaine lumineuse

Description :
A   Réhabilitation
Restauration de la vasque
Réhabilitation des conduites et systèmes  
électromécaniques
Construction d’un nouvel édicule de service
B   Interprétation
Création d'une installation temporaire qui raconte l'histoire 
de la fontaine pour l'inauguration du projet
C   Conception d'une oeuvre d'art
Création d'une oeuvre d'art sculpturale qui intègre les sys-
tèmes mécaniques d'origine de la fontaine et qui raconte 
l'histoire de la fontaine. 
D   Animation hivernale
Création d'un projet artistique utilisant les technologies 
numériques pour faire vivre la fontaine en hiver vivre la 
fontaine en hiver

Description :
A   Rénovation du bâtiment
Intégration de marquises
Aménagement d'un accès universel pour  
les toilettes publiques

Rénovation du chalet-restaurant

Description : 
Réaménagement de la salle des patineurs
Réaménagement des toilettes publiques
Mise aux normes complète des composantes électromé-
caniques

Réaménagement du noyau communautaire du centre  
culturel Calixa-Lavallée
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Plan d'action – Horizon 5 ans

Réalisation (suite)

Étape de 
réalisation

Étape de 
réalisation

Calendrier
2018    19    20    21    22    

Calendrier
2018    19    20    21    22    

Description des projets Description des projets

Réalisation (suite)
Plans et devis
Réalisation

Planification

Réalisation

Planification

Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation

Planification
Plans et devis

Plans et devis
Réalisation

Planification
Réalisation

Planification

Planification

Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation

B   Réaménagement du secteur
Réaménagement des terrains de pétanque 
Aménagement de zones de pique-nique
Réouverture de l’axe Calixa-Lavallée (aménagement tem-
poraire)
Aménagement d’un terrain multi-sport
Révision du sentier transversal
Verdissement

Construction du pavillon de perception des tennis

Description :
Bâtiment incluant vestiaires, toilettes et comptoir  
de perception
Intégration du bâtiment au contexte

Description :
Aménagement des surfaces, implantation de  
lampadaires et de bancs, plantation d'arbres en intégrant la 
gestion des accès et des débarcadères
Intégration de l'équipement pour les événements et la 
polyvalence événementielle et réfection des infrastructures 
souterraines.

Réaménagement du domaine public limitrophe du parc 
La Fontaine (av. du Parc-La Fontaine et rue Rachel)
 
Description :
A   Étude d'avant-projet
Étude de faisabilité et impact de circulation
B   Planification d'ensemble
Concept d'aménagement d'ensemble
C   Réaménagement de la rue Rachel et de l'avenue du 
Parc-La Fontaine
Réfection des infrastructures souterraines et 
aménagement
Réaménagement de la piste cyclable
Consolidation du tracé du trottoir promenade
Consolidation des lignes d'arbres de rue
D   Réaménagement des seuils du parc
Aménagement du grand seuil Cherrier incluant le triangle 
Cherrier et tous les seuils en relation avec l'avenue du
Parc-La Fontaine et la rue Cherrier

Aménagement du square La Fontaine (ilot est) et 
réhabilitation intérieure de la vespasienne

Description :
A   Planification d'ensemble
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement 
incluant la gestion des eaux de surface, l'aménagement 
des interfaces et seuils, la réhabilitation des sentiers selon 
les tracés d'origine du square, l'idéation au sujet du point 
d'attrait central, le concept de plantation, l'implantation de la 
vespasienne et l'intégration de la promenade Émile-Duployé
Élaboration du programme (Programme fonctionnel tech-
nique, PFT) de la vespasienne
B   Réalisation de l'aménagement (2022-2024)
Réfection des infrastructures souterraines  
Aménagement des sentiers, interface Papineau, seuil Papi-
neau et seuil Sherbrooke vis-à-vis le square
Déplacement du monument aux morts français de Montréal
Aménagement du point d'attrait central (fontaine) et plan-
tation
C   Réhabilitation de la vespasienne
Relocalisation du bâtiment
Réhabilitation des espaces intérieurs et aménagement 
des toilettes

Aménagement de la promenade Émile-Duployé

Description :
A   Planification d'ensemble
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement 
en relation avec la planification de l'aménagement du 
square La Fontaine et de l'intégration à l'ilot centre, la 
gestion des accès, l'équipement pour des événements et la 
polyvalence événementielle
B   Réalisation (2023-2024)

Aménagement de la promenade Calixa-Lavallée, réfection du parterre 
Sherbrooke et de l'aire d'exercice canin
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Plan d'action – Horizon 5 ans

Étape de 
réalisation

Calendrier
2018    19    20    21    22    

Description des projets

Réalisation (suite)

Planification

Planification
Planification

Plans et devis
Réalisation

Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine

Description :
A   Étude d'avant-projet
Recherche documentaire
Étude structurale du bâtiment et de faisabilité du projet de 
stationnements souterrains
B   Planification d'ensemble
Élaboration du programme (Programme fonctionnel  
technique, PFT)
Concept d'aménagement architectural d'ensemble
C   Réalisation (2023-2024)
Réhabilitation du pavillon La Fontaine
Réaménagement des espaces extérieurs et des 
stationnements

Plan d'action – Horizon 10 ans

Travaux d'entretien des arbres

Travaux de plantation de succession 

Gestion du mobilier  
(entretien, remplacement et ajout)

Réalisation

Réalisation

Planification

Plans et devis
Réalisation

Planification
Réalisation

Planification
Réalisation
Planification
Réalisation
Planification
Réalisation

Réalisation
Réalisation

Étape de 
réalisation

Calendrier
2023    24    25    26    27    28

Description des projets

Maintien des actifs

Réalisation
Aménagement du square La Fontaine (ilot est)
Description : 
A   Réalisation de l'aménagement – suite
B   Réhabilitation de la vespasienne – suite

Description : 
A   Réalisation de l'aménagement – suite

Description : 
Réalisation de l'aménagement – suite

Restauration intérieure du Centre culturel Calixa-Lavallée

Description : 
Réaménagement du rez-de-chaussée

Restauration des halls d'entrée du bâtiment
Installation de la climatisation et ventilation au deuxième étage 
et aménagement des ateliers d'artistes

Réhabilitation des bassins

Description : 
A   Planification d'ensemble
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement 
incluant les bassins, la cascade, le pont, les sentiers limi-
trophes et l'intégration du rez-de bassin du chalet-restaurant, 
de la stratégie de gestion des eaux et la localisation des 
équipements techniques de traitement et de réfrigération 
pour la patinoire.
B   Réalisation
Bassins
Reconstruction de l’infrastructure des bassin (parois, fond, 
couronnement) en intégrant la gestion écologique des eaux
Intégration d’un système de refroidissement pour  
la patinoire réfrigérée
Mise en place d'un nouveau système électromécanique 
et d’une chambre mécanique

Réaménagement du secteur du  pavillon 
La Fontaine 

Aménagement de la promenade  
Émile-Duployé
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Plan d'action — Horizon 10 ans Plan d'action — Horizon 10 ans

Étape de 
réalisation

Calendrier
2023    24    25    26    27    28

Descriptions des projets Description des projets

Réalisation (suite) Réalisation (suite)
B   Réalisation (suite)
Sentiers
Réfection des infrastructures souterraines du secteur
Mise en place d’un système de gestion écologique des eaux 
pluviales (noues, réservoir, puits de captation, conduites, 
etc.)
Réfection de la petite boucle (intégration avec le nouveau profil 
des bassins, aménagement d’une nouvelle surface)
Réfection de la grande boucle (réaménagement du tracé, 
affinement des pentes, aménagement d’une nouvelle surface)
Réfection du sentier transversal (révision de la largeur, amé-
nagement d’une nouvelle surface)
Implantation de lampadaires
Pont
Aménagement d’une nouvelle infrastructure
Aménagement d’une cascade pittoresque
Aménagement des escaliers du côté sud du pont en lien 
avec la petite boucle
Aménagement du rez-de-bassin et du parvis 
du chalet-restaurant
Concept d’ensemble architectural du rez-de-bassin et 
aménagement d’un parvis avant en lien avec le chemin 
transversal -  Phase 1 : Nivellement et infrastructure

Description : 
A   Planification d'ensemble
Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique)
B   Réalisation
Réhabilitation du bâtiment
Intégration d'un comptoir d'information du parc et du théâtre 
de Guignol

Aménagement de la terrasse et du bistro du chalet 
restaurant 

Description :
A   Planification d'ensemble
Élaboration du programme (Programme fonctionnel  
technique, PFT)
Concept d'aménagement architectural d'ensemble 
B   Réalisation
Aménagement du bistro dans les anciens garages du rez- 
de-bassin
Aménagement du rez-de-bassin et du parvis  
du chalet-restaurant phase 2 (surface et plantation)
Aménagement du bistro dans les anciens garages  
du rez-de-bassin
Aménagement du comptoir de location de bateau
Aménagement de la terrasse extérieure du rez-de-bassin

Planification
Plans et devis
Réalisation

Planification
Planification

Plans et devis
Réalisation

Étape de 
réalisation

Calendrier
2023    24    25    26    27    28

Réhabilitation du pavillon du Jardin des merveilles




